



WSV.de

Wasserstraßen- und
Schifffahrtsverwaltung
des Bundes

Pressemitteilung

Verzögerung Öffnung Schleusenkanal Nievern

vom 24.02.2021

Aufgrund von Problemen mit dem Baugrund und Verzögerungen im Bauablauf, vor allem hinsichtlich des lang anhaltenden Hochwassers mit anschließender starker Eisbildung in der Baugrube, verzögert sich die Fertigstellung der Baumaßnahme im Schleusenkanal Nievern bis mindestens Ende April.

Die 1849 erbaute Schleuse in Nievern, welche nach dem Bau der neuen Schleuse 1970 nur noch als Hochwassersperrtor fungiert, wird seit dem 01.11.2020 durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mosel-Saar-Lahn saniert.

Die Lahn wird daher bei ihrer Öffnung Anfang April für die Schifffahrt an der Schleuse Nievern bis Einfahrt Oberkanal gesperrt bleiben und daher nicht durchgängig befahrbar sein.

Die Schleusen oberhalb und unterhalb der Baumaßnahme werden jedoch wie geplant öffnen.

Für Fragen stehen Ihnen folgende Personen zur Verfügung:

Herr Lambertus, Außenbezirksleiter Diez:	06432 952811
Herr Franke, Fachgebietsleiter Wasserstraße:	0261 98193200
Herr Münch, Fachbereichsleiter Wasserstraße:	0261 98193002

Anhang: Bild Baumaßnahme Nievern

**Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt**

Mosel-Saar-Lahn

Schartwiesenweg 4

56070 Koblenz

www.wsa-mosel-saar-lahn.wsv.de

Mathias Münch

Fachbereichsleiter Wasserstraße

Telefon 0261 9819-3002

albert.schoepflin@wsv.bund.de

